

Số: /KH-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-EVNNPC ngày 08 tháng 2 năm 2021 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh;

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của UBND thành phố Cao Bằng về việc Ban hành Quy trình hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng;

UBND Thành phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch thực hiện thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm để thực hiện dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện xây dựng dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh.

2. Yêu cầu:

Tổ chức triển khai các thủ tục về thu hồi đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ, theo quy định của pháp luật.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành có liên quan để thực hiện hiệu quả.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng thuận để người có đất, tài sản bị thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Lý do thu hồi đất:

Để thực hiện xây dựng dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh;

2. Vị trí khu đất thu hồi và diện tích đất giải phóng mặt bằng:

2.1. Vị trí khu đất thu hồi:

Thuộc xóm 01, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng

Các phía tiếp giáp như sau:

- + Phía Đông: Giáp đường Quốc lộ 34B;
- + Phía Tây: Giáp khu vực dân cư;
- + Phía Nam: Giáp đất trồng lúa;
- + Phía Bắc: Giáp đất trồng màu;

Chi tiết vị trí các thửa đất bị thu hồi theo bản đồ mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác GPMB do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế điện Việt Nam lập.

2.2 Diện tích đất giải phóng mặt bằng để thu hồi:

- Khoảng 0,5 ha (18 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức).
- Tình trạng sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức đang quản lý, sử dụng và UBND xã quản lý.

3. Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

3.1 Tổ chức đo đạc, khảo sát: Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc thuê đơn vị có chức năng đo đạc để đo đạc, khảo sát, cắm mốc ranh giới thu hồi đất và thành lập bản đồ giải thửa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt (Dự kiến thực hiện xong trong tháng 5/2022).

3.2 Xây dựng giá đất cụ thể: Cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng giá đất cụ thể để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, để làm căn cứ lập phương án và bồi thường hỗ trợ theo Quy định.

3.3 Thông báo thu hồi đất và thành lập Hội đồng, Tổ công tác:

Ban hành Thông báo thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân có đất cần thu hồi trong khu vực diện tích thu hồi của dự án; ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án (Hội đồng) và Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng (Tổ công tác).

Thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2022.

3.4. Tổ chức hội nghị và tiến hành điều tra, kiểm đếm đất đai, tài sản, hoa màu; lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ:

Sau khi UBND Thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất và Quyết định thành lập Hội đồng, thành lập Tổ công tác. Hội đồng tiến hành tổ chức hội nghị triển khai công tác GPMB.

Thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều tra, khảo sát, kiểm đếm, thu thập hồ sơ số liệu về đất đai, tài sản hoa màu trên các thửa đất, thực hiện lập, trình thẩm định sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 7 tháng 7 năm 2022.

3.4. Thẩm định sơ bộ phương án; Niêm yết và hoàn chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Tổ chức thẩm định phương án trước khi niêm yết, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2022;

- Thực hiện niêm yết và lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu dân cư theo quy định hiện hành. Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án sau khi lấy ý kiến.

- Dự kiến xong trước ngày 20 tháng 8 năm 2022.

3.5. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phê duyệt Quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chỉnh sửa hoàn chỉnh và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và thông qua, Hội đồng sẽ trình UBND thành phố xem xét, ký ban hành.

- Trên cơ sở Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Quyết định thu hồi đất, Hội đồng triển khai tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thời gian dự kiến trước ngày 20 tháng 9 năm 2022.

3.6. Quản lý đất đã giải phóng mặt bằng:

- Sau khi thực hiện xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Hội đồng tiến hành nhận bàn giao mặt bằng từ các hộ dân, tổ chức thực hiện quản lý và bàn giao mặt bằng công trình cho Chủ đầu tư xây dựng để tổ chức tiến hành thi công xây dựng công trình.

- Thời gian dự kiến trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư:

Các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư được chọn một trong hai hình thức tái định cư phân tán hoặc tái định cư tập trung tại các khu tái định cư tập trung của thành phố Cao Bằng (Vị trí cụ thể sẽ do UBND thành phố đánh giá, xác định).

5. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND xã Chu Trinh trên cơ sở Quy trình hướng dẫn thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư ban hành kèm theo Quyết định 2063/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 tổ chức thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án theo đúng kế hoạch này.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi chủ động, phối hợp và tạo điều kiện cho Hội đồng trọng việc đo đạc, kê khai diện tích, loại đất, vị trí đất, số lượng tài sản hiện có trên đất, kê khai nhân khẩu, số lao động...và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) theo hướng dẫn của Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng. Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của người có đất bị thu hồi theo đúng quy định của Luật đất đai.

Trên đây là kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn vướng mắc, phải báo cáo kịp thời về UBND thành phố (*qua phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng*) xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Chánh VP HĐND - UBND;
- Các phòng: TNMT, QLĐT, TCKH;
- Trung tâm PTQĐ và GPMB;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- UBND xã Chu Trinh;
- Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Châu